

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия имени Героя Советского Союза Ивана Михайловича Макаренкова»
с.Ольговка Добринского муниципального района Липецкой области

Утвержден приказом по гимназии
от 06.06.2019г. №154
Директор _____ Алисова Е.В.

П Л А Н

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при
МБОУ «Гимназия им.И.М. Макаренкова» с.Ольговка**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - формирование штатного расписания Центра	Директор	Июнь 2019
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста;	Директор	Июнь 2019
3	Создание Интернет странички на сайте гимназии	Учитель информатики	июнь 2019
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» гимназии с Управлением образования и науки Липецкой области.	Директор	июнь 2019
5	Согласование объема финансового обеспечения на проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Директор Гл.бухгалтер	
6	Обеспечение повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология на образовательной онлайн -платформе;	Методист	Май – июнь 2019
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор	По плану ИРО
8	Закупка, доставка и сборка мебели.	Директор	июль–август 2019
9	Приведение помещений Центра в соответствии с фирменным стилем	Директор	июль-август 2019
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Руководитель Центра	август 2019
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор Руководитель Центра	сентябрь 2019
12	Открытие Центра в единый день открытия	Директор Руководитель Центра	сентябрь 2019